

श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.12 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. अजय कुमार झा, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
4. अजय कुमार तिवारी, व0उ0समा0, मुंगेर।
5. राजेश गुप्ता, व0उ0समा0, मुंगेर।
6. राजेश कुमार, व0उ0समा0, मुंगेर।
7. अमिताभ सिन्हा, व0उ0समा0, मुंगेर।
8. मुकेश कुमार अग्रवाल, व0उ0समा0, मुंगेर।
9. आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मुंगेर।
10. परमानन्द साह, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खड़गपुर।
11. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
12. आलोक कुमार, प्रभारी पदा0, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
13. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (सदर को छोड़कर), मनरेगा।

बैठक प्रारम्भ करने के अल्प समय पश्चात् निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर द्वारा अहस्ताक्षरित प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो प्रथम द्रष्टया भ्रामक प्रतीत होता है एवं उनके द्वारा बताया गया कि उक्त संकलित प्रतिवेदन 15.06.12 तक का ही है, परन्तु प्रतिवेदन में 30 जून, 2012 की तिथि अंकित की गयी है। यह अत्यन्त ही खेदजनक है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी, जमालपुर द्वारा बताया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत लगभग 14 लाख रु0 व्यय किया गया है, जबकि प्रतिवेदन में कुल व्यय 1662147/- रु0 दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रतिवेदन जांचोपरान्त नहीं बनाया गया है। अतः कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा मौखिक बताये गये आंकड़ें ही इस कार्यवाही प्रतिवेदन में समाहित किये गये हैं। साथ ही निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को सख्त निदेश दिया गया कि भविष्य में इस तरह का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष बैठक के दौरान उपलब्ध नहीं कराया जाय एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर आगामी तीन दिनों में लिखित प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित करेंगे। साथ ही आगामी बैठक से पंचायतवार हस्ताक्षरित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करने का निदेश निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को दिया गया।

कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर, मुंगेर की अनुपस्थिति के कारण उनके प्रखंडान्तर्गत मनरेगा कार्यों के प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी।

