

समाहरणालय, मुंगेर।

(सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कोषांग)

श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2012 को समाहरणालय सभागार में आयोजित सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना, 2012 के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 07.05.2012 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना - 2012 के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार है :-

उपस्थिति :-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विलास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री कौशल कुमार यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
4. श्री मुकेश कुमार, जिला प्रभारी, ईगल सॉफ्टवेयर।
5. मो० जाहिद अहमद, तकनीकी सलाहकार, ई०सी०आई०एल०।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अभी तक सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना - 2012 के कार्य की बिंदुवार समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नलिखित निदेश दिया गया।

- (i) समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि दि० 18.04.2012 से ई०सी०आई०एल० के द्वारा Outsource Agency Eagle software द्वारा कैंटलागिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है, लेकिन अभी तक कुल 1442 EB के विरुद्ध मात्र 213 EB के कैंटलागिंग का कार्य पूर्ण किया गया है, जबकि इनके द्वारा 15-20 दिनों के अंदर कैंटलागिंग का कार्य पूर्ण किया जाना था। पूर्व में की गई समीक्षा के दौरान संबंधित एजेंसी को निर्धारित समय में कैंटलागिंग कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया था, लेकिन आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मी उपलब्ध नहीं होने एवं ससमय तकनीकी दोष को निराकरण नहीं होने के फलस्वरूप अनावश्यक रूप से कैंटलागिंग कार्य में विलंब हुआ है। ई०सी०आई०एल० एवं संबंधित एजेंसी के उपस्थित कर्मी को पुनः निदेश दिया गया कि वस्तुस्थिति की सूचना अपने वरीय पदा० को दें एवं आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मी के माध्यम से अधिलंब बचे हुए EB के कैंटलागिंग का कार्य पूर्ण करावें।
- (ii) जनगणना संबंधी अभी तक किए गए कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रथम चरण में जनगणना हेतु चयनित प्रखंडों में चार्ज सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। तारापुर एवं खड़गपुर अनुमण्डल कार्यालय में स्थापित चार्ज सेंटर हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा अभी तक कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। जिसके फलस्वरूप तारापुर एवं खड़गपुर प्रखंड हेतु स्थापित चार्ज सेंटर में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।
- (iii) वेल्ड्रोन द्वारा चार्ज सेंटर हेतु कम्प्यूटर प्रिंटर, यू०पी०एस०, नेटवर्किंग इत्यादि उपलब्ध कराना है लेकिन अभी तक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्थापित चार्ज सेंटरों पर कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था की गई है।
- (iv) प्रथम चरण में चयनित चार प्रखंडों में जनगणना कार्य हेतु कुल 443 प्रगणक, 74 पर्यवेक्षक एवं 24 मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु चिन्हित किया जा चुका है एवं सूची को अनुमोदित किया जा चुका है।
- (v) जिला स्तर पर सर्वप्रथम चयनित मास्टर ट्रेनर/ संबंधित प्रखंड के चयनित सक्षम प्रगणक/ई.सी.आई.एल./संबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया गया। तत्पश्चात समाहरणालय के पास किला क्षेत्र में डेमो

कराया गया। दिनांक 29.4.2012 से 30.4.2012 तक चयनित प्रखण्ड के प्रगणक/पर्यवेक्षक को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण किया गया एवं जमालपुर तथा बरियारपुर के चयनित पंचायत में डेमो भी कराया गया।

- (vi) समीक्षोपरान्त पाया गया कि वर्तमान में जमालपुर में 14 ई0बी0, बरियारपुर के 7 ई0बी0 में जनगणना कार्य हो रहा है, क्योंकि ई.सी.आई.एल. एवं संबंधित एजेन्सी द्वारा पर्याप्त संख्या में ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। उन्हें बार-बार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। लेकिन अभी तक मात्र 21 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ही उपलब्ध कराया गया है।
- (vii) डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की उपलब्धता के समीक्षा के क्रम में ई.सी.आई.एल. एवं संबंधित एजेन्सी के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिले में ई.सी.आई.एल. द्वारा दो कर्मियों, यथा District In-charge एवं Technical Consultant का पदस्थापन किया गया है। इसी क्रम में बैठक में उपस्थित Technical Consultant मो0 जाहिद अहमद ने बताया कि जिले में पदस्थापित किये गये श्री वी0 वेंकटेश दिनांक 13.4.12 से एक माह के लिए अवकाश पर चले गये हैं एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण करने हेतु उन्हें ई.सी.आई.एल. से मौखिक निदेश दिया गया है। उपरोक्त के संदर्भ में निदेश दिया गया कि District In-charge के पदस्थापन के लिए ई.सी.आई.एल. को अनुरोध किया जाय ताकि कार्य सुचारु रूप से कार्य हो सके। साथ ही साथ कैंटलॉगिंग का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो सके। प्रगणक को प्रशिक्षित किया जा चुका है, तथापि ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होने के कारण मात्र 21 ई0बी0 में ही जनगणना का कार्य प्रारंभ हो पाया है। अभी तक ई.सी.आई.एल. एवं संबंधित एजेन्सी के कर्मियों को न तो विधिवत कार्य हेतु प्राधिकृत पत्र प्राप्त है और न ही अभी तक उपलब्ध कराये गये डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को नियुक्ति संबंधित कोई पत्र दिया गया है। कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के बीच भ्रम एवं संशय की स्थिति है। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ है कि डी.ई.ओ. को किस दर से मानदेय/पारिश्रमिक दिया जाना है उन्हें नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा बार-बार पृच्छा की जाती है। पूछने पर ई.सी.आई.एल./संबंधित एजेन्सी कर्मियों द्वारा बताया गया कि इस संबंध में लिखित जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ई.सी.आई.एल./संबंधित एजेन्सी के प्रतिनिधि को कम्पनी से आवश्यक कागजात आदि प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही साथ उनसे इस संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु अलग से जनगणना कोषांग को निदेश दिया गया।
- (viii) समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि ई.सी.आई.एल. द्वारा अभी तक ऑपरेटर की कोई सूची तैयार नहीं की गयी है। Eagle Software के जिला प्रभारी ने यह जानकारी दी कि ई.सी. आई.एल. ने पूरा कार्य Eagle Software को Outsource किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैंटलॉगिंग का कार्य ईगल सॉफ्टवेयर के द्वारा स्थानीय दो ऑपरेटरों के माध्यम से कराया जा रहा है। आर्थिक जाति जनगणना, 2012 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रगणक एवं डाटा ऑपरेटर की है। अतएव ऐसी परिस्थिति में ऑपरेटर को तकनीकी ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में तकनीकी योग्यता एवं दक्षता प्राप्त डी.ई.ओ. के चयन हेतु संबंधित एजेन्सी को पूर्व में भी निदेश दिया गया है एवं ऐसे चयनित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सूची उपलब्ध कराने एवं अंतिम रूप से चयनित डी.ई.ओ. को प्रशिक्षण के उपरान्त जनगणना कार्य में सम्बद्ध करने हेतु निदेश दिया गया। संबंधित एजेन्सी द्वारा किसी भी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। पूछे जाने पर उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि कम्पनी द्वारा अभी तक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को जनगणना कार्य पर लगाने हेतु कोई पत्र निर्गत नहीं हुआ, जिसके कारण कोई सूची उपलब्ध नहीं करा पा रहे है।
- (ix) ऑपरेटर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ई.सी.आई.एल. की है, किन्तु ई.सी.आई.एल. ने ऑपरेटर का कार्य हेतु ईगल सॉफ्टवेयर नाम के एक फर्म को आउटसोर्स किया है। ईगल सॉफ्टवेयर के जिला प्रभारी श्री मुकेश कुमार द्वारा बताया कि ऑपरेटर उपलब्ध कराने का कार्य ईगल सॉफ्टवेयर द्वारा भी किसी अन्य कम्पनी को आउटसोर्स किया गया है।

समीक्षोपरान्त पाया गया है कि डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की अनुपलब्धता एवं उससे संबंधित कई समस्या दूर नहीं होने के फलस्वरूप न तो कैंटलॉगिंग का कार्य पूर्ण हो पा रहा है और न ही जनगणना कार्य हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध हो पा रहा है। ई.सी.आई.एल. एवं संबंधित एजेन्सी को अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित करने का निर्णय लिया गया, साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग, पटना को भी अवगत कराने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

६४

जिला पदाधिकारी-सह
मुख्य एस०इ०सी०सी० पदाधिकारी,
मुंगेर।

- ज्ञापांक- 15 / जि० जनगणना, मुंगेर, दिनांक- 10/05/12
- प्रतिलिपि- ई.सी.आई.एल. के तकनीकी सलाहकार-सह-ईगल सॉफ्टवेयर के कर्मी को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदा०-सह जनगणना चार्ज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी-सह अनुमंडल एस०इ०सी०सी० पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- संबंधित वरीय उपसमाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला समन्वयक, ई०सी०आई०एल०, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- श्री पंकज झा, जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन०आई०सी०, मुंगेर एवं श्री नितिश कुमार, आई०टी० मैनेजर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- गठित कोषांग के पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला जनगणना कोषांग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/05/12
जिला पदाधिकारी-सह
मुख्य एस०इ०सी०सी० पदाधिकारी,
मुंगेर।