

समाहरणालय, मुंगेर।

(सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कोषांग)

श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2012 को समाहरणालय सभागार में आयोजित सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना, 2012 के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

आज दिनांक 25.07.2012 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2012 के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार है :-

उपस्थिति :-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री कौशल कुमार यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
4. श्री मुकेश कुमार, जिला प्रभारी, ईगल सॉफ्टवेयर।
5. मो० जाहिद अहमद, तकनीकी सलाहकार, ई०सी०आई०एल०।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर/जमालपुर/ह० खडगपुर/तारापुर।

आज की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्वाह्न 10:00 बजे निर्धारित था। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर एवं ई०सी०आई०एल० एवं ईगल सॉफ्टवेयर के प्रभारी के विलंबे से समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे भविष्य में निर्धारित समय पर बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।

आज की बैठक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अभी तक सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्नलिखित स्थिति पायी गई।

क्र०	प्रखंड	चार्ज सेंटर का आरंभ	बेलट्रॉन द्वारा लगाई गई सामग्री	जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री	ई०सी०आई०एल० का कैंटलागिंग	वैधिरागी ई०सी०	तकनीकी दोष वाले ई०सी०	कुल ई०सी०	प्रगणक हेतु उपलब्ध आटा इट्री ऑपरटर	कार्य पूर्ण हो चुके ई०सी० की संख्या	कार्य चल रहे ई०सी० की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जमालपुर	अप्रैल 2012	यू०पी० एस० एवं वाइरिंग	कम्प्यूटर -02, यू०पी० एस०-02	197	46	11	254	30	81	30
2	बरियारपुर	अप्रैल 2012	यू०पी० एस० एवं वाइरिंग	कम्प्यूटर -02, यू०पी० एस०-02	192	18	26	236	21	129	19
3	तारापुर	जुलाई 2012	यू०पी० एस० एवं वाइरिंग	कम्प्यूटर -05, यू०पी० एस०-05	218	25	-	243	0	0	0
4	ह० खडगपुर	जुलाई 2012	यू०पी० एस० एवं वाइरिंग	कम्प्यूटर -05, यू०पी० एस०-05	338	28	35	401	0	0	0
कुल					945	117	72	1134	51	210	49

प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा संबंधित पदाधिकारी को निम्नलिखित निदेश दिया गया :-

- (i) बेलट्रॉन द्वारा अभी तक चार्ज सेंटर हेतु सिर्फ यू०पी०एस० एवं वाइरिंग कराया गया है, जबकि अभी तक कम्प्यूटर एवं अन्य सुविधा बेलट्रॉन द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाया। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी चार्ज सेंटरों पर कम्प्यूटर एवं अन्य उपस्कर की व्यवस्था की गयी है। जिला जनगणना कोषांग स्थापित सभी चार्ज सेंटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, जेनरेटर एवं अन्य उपस्कर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही

5. बैठक में समीक्षोपरान्त पाया गया कि अभी तक मात्र 136 ई0वी0 का अपलोडिंग हो पाया है, जो असंतोषजनक है, क्योंकि प्रगणन पूर्ण हुए 357 ई0वी0 का अपलोडिंग शत-प्रतिशत किया जाना अपेक्षित है।
6. आज की बैठक में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत डाटा इंटी ऑपरेटर की उपलब्धता के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था के अंदर डाटा इंटी ऑपरेटर उपलब्ध हो तो उन्हें सेवा प्रदाता के समक्ष आवेदन के साथ उपस्थित करते हुए संसूचित करेंगे।
अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त हुई।

84-

जिला पदाधिकारी-सह
मुख्य एस0ई0सी0सी0 पदाधिकारी,
मुंगेर।

- ज्ञापांक :- 20 दिनांक :- 01/08/2012
- प्रतिलिपि :- ई0सी0आई0एल0 के तकनीकी सलाहकार-सह इंगल सॉफ्टवेयर के कर्मी को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह जनगणना चार्ज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी-सह अनुमंडल एस0ई0सी0सी0 पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित वरीय उपसमाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला समन्वयक, ई0सी0आई0एल0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- श्री पंकज झा, जिला सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुंगेर एवं श्री नितिश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- गठित कोषांग के पदाधिकारी/कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जनगणना कोषांग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30
31/07/12
जिला पदाधिकारी-सह
मुख्य एस0ई0सी0सी0 पदाधिकारी,
मुंगेर।