

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2013 को "विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी।

12-6/13

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में दिनांक 19.08.2013 को सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिन्दुवार प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. कतिपय ऐसा देखा गया है कि विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आमजनों तक सूचना प्रसारित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में किसी भी प्रकार का वक्तव्य (Statement) नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से जिला प्रशासन को बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है। अतः अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत संबंधी कार्यों की आवश्यक जानकारियाँ आमजनों तक प्रसारित कराने के लिए जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी (Mob. No.-8986156872) को समय-समय पर सूचित करते रहेंगे।
2. यह स्थिति काफी दुःखद है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, खड़गपुर में विद्युत संबंधी कार्य हेतु बारम्बार निदेश के बावजूद अभी तक उक्त कार्य को पूरा नहीं किया गया है। अतएव कार्यपालक अभियंता, मुंगेर को अंतिम चेतावनी देते हुए निदेश दिया जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में विद्युत संबंधी कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए, अन्यथा विद्युत विभाग के पदाधिकारियों/कर्मियों के अक्षम कार्यकलाप की चर्चा करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।
3. कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व सम्पन्न बैठक में आश्वस्त किया गया था कि मुंगेर जिला में संचालित 6 मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत कर्मियों की संख्या में विभेद होने के फलस्वरूप Agency अपने कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए गत माह में लक्षित 80% मीटर रीडिंग निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे, परन्तु समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि वर्तमान स्थिति भी पूर्व की तरह बनी हुई है तथा मात्र 55% ही मीटर रीडिंग किया गया है एवं निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। इस निमित्त पुनश्च निदेश दिया गया कि इस माह 80% मीटर रीडिंग का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जाए।
4. मुंगेर जिले में मीटर रीडिंग एजेन्सी की कुल संख्या वर्तमान में 16 है जिसकी विवरणी निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	28
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	10
4	Kharagpur	1	06
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>68</b>

5. मीटर रीडिंग की समीक्षा में पाया गया कि Agency द्वारा रखे गए मीटर रीडर की संख्या ठीक है। Agency आपस में समन्वय स्थापित कर अपने लक्ष्य के

अनुरूप रीडिंग करना तथा Bill Distribution का कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।


6. सभी माननीय सांसदों/विधायकों को 16KVA तथा 25KVA के वैसे ट्रांसफॉर्मर वाले स्थलों की सूची, अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्राक्कलन के साथ भेजने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया था, जहाँ इसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है, परन्तु इस निदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया जाना चिंताजनक है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि यदि तीन दिनों के अन्दर उपरोक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो कार्य अक्षमता का उल्लेख करते हुए विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।
7. कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि 10,000/- रुपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपन्न बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध इस माह 178 एवं अब तक कुल 428 बकायेदारों के विद्युत विच्छेद की कार्रवाई की गई है। उपरोक्त कार्य भी काफी धीमी गति से की जा रही है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
8. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया जाए।
9. सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया कि विद्युत से संबंधित दर्ज अनुमानतः 63 FIR की थानावार/तिथिवार विस्तृत सूची, अधोलिखित प्रपत्र में एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से अनुरोध किया जा सके।

क्र०	अभियुक्त का नाम	पिता का नाम	पता	थाना का नाम	थाना कांड संख्या एवं तिथि	अधिरोपित धारा	बकाया राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. **Reconducturing:-** कार्यपालक अभियंता, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि Reconducturing के तहत जिले में 619 किलोमीटर में से 445 किलोमीटर में खराब/जले तारों का बदला गया है। इस माह लक्षित 25 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर में तारों को बदला गया है। यह आंकड़ा परिलक्षित करता है कि खराब/जले हुए तारों को बदलने का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है जिसमें गुणात्मक वृद्धि लाना आवश्यक है। अवगत कराया गया कि Reconducturing में नया और पुराना तार के बंधन में 10% के depreciation को मान्य माना गया है। अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जमालपुर और मुंगेर में Agency नहीं है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में नियमानुसार Agency चयनित कर Reconducturing का कार्य आरम्भ करें।
11. नीलामपत्र वादों की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि सभी सहायक अभियंता अपने क्षेत्र के वादों का पंजी IX एवं X का मिलान एक सप्ताह में कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्देश दिया गया कि बिजली संबंधी नीलाम पत्र अब जिला नीलामपत्र शाखा में ही दायर किया जाएगा।

12. **Lighting arrester** :- 63/100/120KVA के Transformer में Lighting arrester लगाए जाने की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि खड़गपुर में 133 में 22, जमालपुर में 314 में 79, मुंगेर में 303 में 60 तथा तारापुर में 213 में 99 में ही Lighting Arrester लगाया गया है, जो पूर्व आंकड़ों के समान है एवं इसमें प्रगति काफी क्षीण है। निदेश दिया गया कि शेष Transformers में दिनांक 05.09.2013 तक Lighting Arrester निश्चित रूप से लगा दिया जाए। आप अवगत हैं कि स्टॉक में Lighting Arrester रहने के बावजूद ट्रांसफॉर्मर में Lighting Arrester नहीं लगाए जाने के कारण ट्रांसफॉर्मर के खराब होने के फलस्वरूप अनुमानित राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों के वेतन से काटने का प्रावधान है जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।


अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।


ज्ञापांक.....1702/विद्युत, दिनांक.....28/8/13  
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1702/विद्युत, दिनांक.....28/8/13  
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।