

श्री राजीव प्रसाद सिंह "रंजन" अपर समाहर्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2012 को आयोजित जिला भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित कार्ययोजना की तैयारी हेतु बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

2. परिचय :-

जिला के उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को दिनांक 01.08.2012 को आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर की अध्यक्षता में आयोजित भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित बैठक में दिये गये दिशा-निदेश से अवगत करा दिया गया। आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर द्वारा सर्वप्रथम निदेश दिया गया कि भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर जिला के सभी अंचल अधिकारियों/भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं/अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय।

उक्त निदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 390/रा0 दिनांक 03.08.2012 के द्वारा आपसबों को उपलब्ध करा दिया गया है।

3. दाखिल खारिज :-

आप अवगत हैं कि कृषि रोड मैप के अन्तर्गत भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंचल स्तर पर अद्यतन चालू खतियान का निर्माण तथा कम्प्यूटर के माध्यम से संधारण करते हुए रैयतों को चालू खतियान की अद्यतन कम्प्यूटराज्ड प्रति उपलब्ध कराना है। चालू खतियान के निर्माण में दाखिल खारिज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाखिल खारिज दिनांक 08.08.2012 से दिनांक 31.10.2012 तक साप्ताहिक शिविर का आयोजन कर किया जाएगा, जिसकी निर्धारित तिथि आपलोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

4. रैयत द्वारा स्वामित्व धारिता भूमि की स्वघोषणा पत्र प्रपत्र I एवं प्रपत्र II का जाँच कार्य दिनांक 08.08.2012 से 31.10.2012 तक सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रपत्र I एवं प्रपत्र II में जाति सम्बन्धी कॉलम नहीं है। जाँच के क्रम में एक कॉलम बढ़ाकर जाति भी अंकित करेंगे।

5. क्रमिक खतियान की तैयारी :-

दिनांक 08.08.2012 से दिनांक 31.10.2012.

6. प्रारूप प्रकाशन :-

दिनांक 05.11.2012.

