

श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2013 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से संबंधित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही :-

• उपस्थिति :-

1. श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. श्री के0के0 यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
4. जिला समन्वयक, ईगल सॉफ्टवेयर कम्पनी लिमिटेड, मुंगेर।

दिनांक 06.03.2013 को पूर्व सम्पन्न विकास समन्वय समिति की बैठक में जिला समन्वयक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अंसतोष प्रकट करते हुये उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की विस्तृत समीक्षा हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया जाये, जिसके निमित्त आज की यह बैठक आयोजित की गयी जिसमें बिन्दुवार प्रगति की समीक्षा करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निदेश दिये गये :-

समीक्षा बैठक के दौरान जिला समन्वयक, ईगल सॉफ्टवेयर कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना अन्तर्गत तारापुर एवं खड़गपुर में सुपरवाईजरी मॉड्यूल क्रमशः 68 EB एवं 28 EB में पूर्ण हुआ है। निष्कर्षतः तारापुर एवं खड़गपुर में वर्तमान में लगभग 600 EB के सुपरवाईजरी मॉड्यूल का कार्य लंबित है तथा टेटियाबंजर एवं असरगंज प्रखंड में सुपरवाईजरी मॉड्यूल का कोई कार्य नहीं चल रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है कि दिनांक 06.03.2013 को विकास समन्वय समिति की सम्पन्न बैठक में संबंधित एजेन्सी को सुपरवाईजर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बढ़ाने का निदेश दिया गया था, किन्तु आज की बैठक में भी कोई प्रगति परिलक्षित नहीं होता है। टेटियाबंजर एवं संग्रामपुर प्रखंड में क्रमशः मात्र 5 एवं 6 सुपरवाईजर के साथ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं तथा असरगंज में मात्र 03 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की कमी के कारण जनगणना के कार्य में बाधा हो रही है।

समीक्षा बैठक के दौरान जिला समन्वयक ने यह स्वीकार किया कि खड़गपुर एवं तारापुर में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न कम्प्यूटर बिना यू0पी0एस0 के संचालित किया गया जिसके कारण उक्त कम्प्यूटरों में तनकीकी गड़बड़ी हो गयी है। निदेश दिया गया कि उक्त खराब हुये कम्प्यूटरों को आज ही ठीक करायेंगे एवं यदि कोई खराबी होती है तो उसकी मरम्मत चार्ज संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी को भुगतान होने वाले बिल से कटौती कर वसूला जाये।

दिनांक 06.03.13 को विकास समन्वय समिति की बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर की पृच्छा के आलोक में निदेश दिया गया था कि SECC में कार्यरत्

स्थानीय ऑपरेटरों को मानदेय का अद्यतन भुगतान किया जाये, परन्तु अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः निदेश दिया गया कि यदि मानदेय भुगतान के लंबित होने पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कम्पनी के जिला समन्वयक की होगी तथा इससे संबंधित पूर्ण सूचना विभाग को भेज दी जायेगी। इस हेतु उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अपनी देखरेख में यह जानकारी एकत्रित करें कि उक्त कम्पनी के जिला समन्वयक द्वारा कितने डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को मानदेय का भुगतान किस परिस्थिति में नहीं किया गया है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Ed-

जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....07...../जनगणना,दिनांक.....15/03/2013

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समन्वयक, ईगल सॉफ्टवेयर कम्पनी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30  
14/03/13  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।